Nr.		Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vor
1		**Diplomarbeit RAT**	**32.84 Tage**	**Mit 28.09.05**	**Fre 23.12.05**	
2		**Allgemein**	**32.84 Tage**	**Mit 28.09.05**	**Fre 23.12.05**	
3		Projektführung	23.5 Std.	Mit 28.09.05	Mit 05.10.05	
4		Definition Umgebung	7 Std.	Don 29.09.05	Don 29.09.05	
5		Definition Paket- + Projektstruktur	16 Std.	Mit 28.09.05	Die 04.10.05	
6		RAP	18 Std.	Don 29.09.05	Mit 05.10.05	
7		Testen	65 Std.	Don 17.11.05	Don 08.12.05	
8		Mehrsprachigkeit	13.5 Std.	Sam 01.10.05	Don 06.10.05	
9		Authentisierung / Ticket	13 Std.	Sam 08.10.05	Don 13.10.05	
10		Komprimierung	12 Std.	Don 08.12.05	Die 13.12.05	
11		Verschlüsselung	20 Std.	Don 20.10.05	Mit 26.10.05	
12		HTTP Tunnel	48.5 Std.	Don 20.10.05	Don 03.11.05	
13		Installations/Onlineupdate/Build	12 Std.	Mit 16.11.05	Don 17.11.05	
14		Dokumentation	83 Std.	Die 29.11.05	Fre 23.12.05	
15		Protokollstack	12 Std.	Mit 28.09.05	Don 29.09.05	
16		**Termine**	**25.06 Tage**	**Die 18.10.05**	**Fre 23.12.05**	
17		Sitzung mit Fachdozenten	2.5 Std.	Die 18.10.05	Die 18.10.05	
18		Sitzung mit Experten	3 Std.	Don 03.11.05	Don 03.11.05	
19		Sitzung mit Fachdozenten	2.5 Std.	Don 24.11.05	Don 24.11.05	
20		Sitzung mit Experten	3 Std.	Don 08.12.05	Don 08.12.05	
21		Status Stitzung 1	2 Std.	Don 20.10.05	Don 20.10.05	
22		Skelet läuft	0 Std.	Don 20.10.05	Don 20.10.05	
23		Status Stitzung 2	2 Std.	Don 10.11.05	Don 10.11.05	
24		Prioritäten 1 fertig	0 Std.	Don 10.11.05	Don 10.11.05	
25		Status Sitzung 3	2 Std.	Don 01.12.05	Don 01.12.05	
26		Prioritäten 2 fertig + z.T. 3	0 Std.	Don 01.12.05	Don 01.12.05	
27		Status Sitzung 4	2 Std.	Don 15.12.05	Don 15.12.05	
28		Lauffähige Version	0 Std.	Don 15.12.05	Don 15.12.05	
29		Abgabe Diplomarbeit	0 Std.	Fre 23.12.05	Fre 23.12.05	
30		**Proxy**	**27.88 Tage**	**Mit 28.09.05**	**Die 13.12.05**	
31		Connection / Session	17.5 Std.	Die 04.10.05	Don 06.10.05	
32		Dispatching	10.5 Std.	Die 11.10.05	Don 13.10.05	
33		Benutzerverwaltung	22 Std.	Die 11.10.05	Die 18.10.05	
34		Konfiguration	12.5 Std.	Don 06.10.05	Die 11.10.05	
35		Statusabfrage	8 Std.	Sam 10.12.05	Die 13.12.05	
36		Webinterface	0.1 Std.	Mit 28.09.05	Mit 28.09.05	
37		Datenbank	35 Std.	Sam 05.11.05	Don 17.11.05	
38		Logging	15 Std.	Sam 01.10.05	Don 06.10.05	
39		Radius	0.1 Std.	Mit 28.09.05	Mit 28.09.05	
40		Statistik	0.1 Std.	Mit 28.09.05	Mit 28.09.05	
41		Dossier	0.1 Std.	Mit 28.09.05	Mit 28.09.05	
42		Wiederaufnahme einer Session	0.1 Std.	Mit 28.09.05	Mit 28.09.05	
43		Webserver im Setup integriert	0.1 Std.	Mit 28.09.05	Mit 28.09.05	
44		Clustering	0.1 Std.	Mit 28.09.05	Mit 28.09.05	
45		**Master**	**23.44 Tage**	**Mit 28.09.05**	**Don 01.12.05**	
46		Master Skelet	19 Std.	Die 11.10.05	Sam 15.10.05	
47		Master GUI	29 Std.	Don 06.10.05	Sam 15.10.05	
48		Master Logik	15.5 Tage	Don 20.10.05	Don 01.12.05	
49		Makeln	0.1 Std.	Mit 28.09.05	Mit 28.09.05	
50		Multi Session	10 Std.	Sam 12.11.05	Mit 16.11.05	
51		**Host**	**6.38 Tage**	**Mit 12.10.05**	**Don 27.10.05**	
52		Host Skelet	32 Std.	Mit 12.10.05	Don 20.10.05	
53		Plugin Nachladesystem	27.5 Std.	Don 20.10.05	Don 27.10.05	
54		**Plugins**	**26.5 Tage**	**Mit 28.09.05**	**Don 08.12.05**	
55		Chat	18 Std.	Die 25.10.05	Sam 29.10.05	
56		Desktop übernahme	19 Std.	Die 15.11.05	Sam 19.11.05	
57		Desktop Monitoring	9 Std.	Die 06.12.05	Mit 07.12.05	
58		Filetransfer	15 Std.	Die 06.12.05	Don 08.12.05	
59		Voice	0.1 Std.	Mit 28.09.05	Mit 28.09.05	



Projekt: RAT
Version 1000 Abgeschlossen
Datum: 23.12.2005

Vorgang | Unterbrechung | In Arbeit | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag